

«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «Старт-Авиацентр»
Караева Л.Д./



г.

Приложение № 1
к приказу ТАО «МОЭК» «О подготовке
тепловых станций, насосно-
перекачивающих станций, котельных,
тепловых пунктов и тепловых сетей к
отопительному периоду 2025/2026 года»

**План подготовки объекта ООО «Старт Авиацентр» теплоснабжения к
отопительному периоду**

2025/2026 года


№ п/п	Виды работ	Плановая дата завершения работа
1	Устранить выявленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	20.06.2025
2	Провести промывку оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.	До 20.06.2025
3	Разработать эксплуатационные режимы, а также мероприятий по их внедрению.	16.06.2025
4	Выполнить план ремонтных работ.	25.06.2025
5	Провести осмотр тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.	20.06.2025
6	Провести осмотр утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.	20.06.2025
7	Провести осмотр трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки.	20.06.2025
8	Провести ремонтные работы и регулировку автоматических регуляторов.	26.06.2025
9	Укомплектовать тепловой пункт технической документацией (паспортом теплопотребляющих установок, принципиальной схемой и инструкциями для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки).	До 20.06.2025

10	Провести осмотр на отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	20.06.2025
11	Провести испытания на плотность оборудования тепловых пунктов.	23.06.2025
12	Провести испытания оборудования теплopotребляющих установок на плотность и прочность	23.06.2025
13	Провести осмотр теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта	20.06.2025
16	Устранение по ранее выданным замечаниям ПАО «МОЭК»	25.06.2025

*Также проведение организационных и технических мероприятий, предусмотренных пунктами 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетикой Российской Федерации от 13.11.2024 №2234.

Согласовал:

(подпись)

Согласовано инженер Т/А О МОЭК

 ПАО «МОЭК»
 Филиал № 8
 Группа
 по работе с абонентами
 Тел./факс: 8 (493) 193-86-11